

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **3792**/UBND-CN

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân nguồn vốn đầu tư
công kế hoạch 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày **18** tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các chủ đầu tư dự án.

Sau khi xem xét Báo cáo số 344/BC-SKH-TH ngày 04/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả giao ban xây dựng cơ bản tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện các giải pháp đã được thống nhất tại Mục 2 Báo cáo số 344/BC-SKH-TH ngày 04/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra để trực tiếp làm việc nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trước ngày 25/8/2020.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét ủy quyền để chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát nhằm rút gọn thủ tục, trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trong tháng 8/2020.

4. Giao Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, BQL dự án VILG Trung ương về những khó khăn trong quá trình rút vốn của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị; Đồng thời, đề xuất BQL dự án Trung ương ủy quyền cho Chủ đầu tư hợp phần dự án tại địa phương trực tiếp thực hiện các thủ tục rút vốn tại Bộ Tài chính. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trước ngày 25/8/2020.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung tiêu chí giải ngân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao trong năm 2020. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trong tháng 8/2020.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (i) khẩn trương đẩy nhanh công tác thẩm định dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề

cá và thiết kế bản vẽ thi công dự án; đồng thời chỉ đạo BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; (ii) rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh gia hạn tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện của các đơn vị, trường hợp có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch 2020 đáp ứng yêu cầu./. *onb*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. *vn*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng