

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Lắp đặt biển tên đường thành phố Đông Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 801/BC-TCKH ngày 29/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt biển tên đường thành phố Đông Hà với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động lựa chọn nhà thầu được giao theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị và Người đứng đầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, Các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Dũng

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Lắp đặt biển tên đường thành phố Đông Hà

(Kèm theo Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 03 / 12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà)



| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tổ chức thực hiện giám sát, theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 2 | Giám sát xây lắp công trình | 14,914 | Theo thời gian thi công | | | | | |
| 3 | Bảo hiểm công trình | 1,537 | Theo thời gian thi công | | | | | |
| Tổng cộng các gói thầu | | 549,128 | | | | | | |